

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.03.2022

Terese Brekke, prosjektleder Campusutvikling NTNU, informerte om saken.

- Statusrapport Helgasetr
- Fremdrift/forsinkelser.
 - Oppstart prøvedrift er fortsatt 02.01.2024.
- Brukerinvolvering
- Universell utforming
- Kommunikasjon.

Minner om byggeprosjektets informasjonsside:

<https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10>

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 04.03.2022

LOSAM tar saken til orientering.