

## **Behandling i MH - IDF-LOSAM - 23.09.2022**

Espen J. Henriksen fra økonomiseksjonen informerte om saken.

Noen punkter som ble nevnt:

- NTNU har inngått kontrakt med utbygger om hvor mye areal som skal leies.
- I samarbeid med brukerne har man kommet frem til en planskisse som gir gode løsninger for alle brukere.
- Planskisse/kostnadsoverslag skal behandles i Prosjektstyret. Inntil da vil det bli gjennomført en risikovurdering i samarbeid med referansegruppen.
- Status i prosjektet skal legges frem for AMUs byggarm 28.09.2022, blant annet vil akustikk og lyd bli diskutert.

Fred Kavli-bygget – foreløpige planer:

- Mulighetsstudie i 2023
- Forprosjekt utarbeides i 2024
- Ombygging i 2025

## **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 23.09.2022**

LOSAM tar saken til orientering.