

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 27.04.2022

Terese Brekke, prosjektleder Campusutvikling NTNU, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

- Status byggeprosjektet.
- Redefinering NTNU Campusutbygging.
Redefineringen gjeder ikke Helgasetr, Senter for psykisk helse og Ocean Space centre. Disse prosjektene går som planlagt.
- Statusrapport Helgasetr mars 2022.
- Fremdrift og innflytningsdato. Ny hovedfremdriftsplan. Innflytting sommer 2024.
- Avvik himlingshøyder er stort sett løst.
- Brukerinvolvering.
- Kommunikasjon.
- Nabotomta (Elgeseter gate 16).

Minner om byggeprosjektets informasjonsside:

<https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10>

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 27.04.2022

LOSAM tar saken til orientering.