

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 23.09.2022

Terese Brekke, prosjektleder Campusutvikling NTNU, informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

- Status byggeprosjektet (bilde av byggegropa).
- Statusrapport Helgasetr sept. 2022.
- Fremdrift og innflytningsdato.
- Brukerinvolvering og møter høsten 2022.
- Økonomi.
- Kommunikasjon.

Minner om byggeprosjektets informasjonsside:

<https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10>

Takk til Terese for god gjennomgang av status.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 23.09.2022

LOSAM tar saken til orientering.